


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН**

**«ДИАГНОСТИКИН А, КОНСУЛЬТАЦИ ЯРАН А РЕСПУБЛИКИН ТУШ» ПСИХОЛОГО-
ХЪЕХАРХОЙН А, ЛОБРИЙН- СОЦИАЛЬНИ АГІО ОБШУЧУ
БЕРАШНА ЛЕРИНА ПАЧХЪАЛКХАН - БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ**

УТВЕРЖДАЮ
Директор  Н.Ю. Теучеж

« 22 » 06 2020 г.
приказ № 48 от 22 06 2020 г.

**План работы по реализации услуг на 2020 год
по проекту «Поддержка семей, имеющих детей»**

№ п/п	Действия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Подготовка площадок не менее 57 консультативных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей В том числе условий для дистанционных форм оказания услуг	Январь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	Созданы 57 площадок (список)
2.	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности ГБУ «РЦДиК» и служб Проекта	31 января 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	ЛНА
3.	Созданы условия для дистанционных форм оказания услуг.	Январь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	
4.	Разработка и выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) консультативных пунктов, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта	Февраль - Сентябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	Методическое пособие
5.	Организация программы повышения квалификации специалистов (консультантов) консультативных пунктов	Октябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК» Партнеры Проекта	Список
6.	Старт приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Январь 2020 г. (и до конца 2020 г.)	ГБУ «РЦДиК»	Журналы по предоставленным услугам
7.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от	Январь 2020 г. (и до конца 2020 г.)	ГБУ «РЦДиК»	Отчет один раз в квартал

	общего числа обратившихся за получением услуги			
8.	<p>Организация информационной кампании Проекта, вкл.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацию работы информационного сайта Проекта - разработку медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта; - выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц; - организацию работы в популярных социальных сетях – не реже 2 раз в месяц; - разработку и установку информационных стендов (или аналогичных конструкций), содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг; - организацию и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики - не менее 18 шт. - разработку и выпуск раздаточных материалов о Проекте. 	в течение всего периода реализации Проекта	ГБУ «РЦДиК»	<p>Вкладка о проекте на сайте</p> <p>Медиа план,</p> <p>Видео ролики, Объявления</p> <p>отчет по мероприятиям в инстаграмм,</p> <p>Информационный стенд</p> <p>Отчет</p> <p>Отчет по раздаче буклетов</p>
9.	Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг	Май-Сентябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	Отчет
10.	Оценка промежуточного проекта Экспертного совета Проекта	Июль 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	Отчет
11.	Проведение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) для специалистов (консультантов) служб Проекта,	Апрель - Октябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»	Отчет

	периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца			
12.	<p>Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Круглые столы с участием родителей; - Открытых уроков и семинаров; - Родительской мастерской; - Родительского форума. 	Февраль - Декабрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК» ф Партнеры проекта	Аналитическая справка по мероприятиям в конце года