

**План работы Опорной службы на 2022 год  
по проекту «Современная школа»**

№ п/п	Действия	Сроки	Результат
1.	Подготовка площадки Координатора (Республиканского оператора) Проекта - ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	до 31 января 2022г.	Журнал о предоставлении услуг
2.	Подготовка 57 служб по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в том числе условий для дистанционных форм оказания услуг	до 31 января 2022г.	Журналы о предоставлении услуг
3.	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности ГБУ «РЦППМСП» и служб Проекта	до 31 января 2022г.	ЛНА
4.	Заключение соглашений с ГБУ «РЦППМСП»	до 31 января 2022г.	57 Соглашений
5.	Предоставление услуг для родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	январь-декабрь 2022г.	Журналы по предоставленным услугам
6.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги	январь-Декабрь 2022г.	Ежедневная оценка, Опросники родителей, Журнал с электронными адресами родителей на сайте растимдетей
7.	Разработка медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта;	до 31 января 2022г.	Медиа план организации Ссылки;

8.	Разработка и запуск и организация работы информационного сайта Проекта;	до 31 января 2022г.	вкладка проекта на сайте
9.	Выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц;	в течение года	12 публикаций
10.	Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг	апрель - сентябрь 2022 г.	Журнал по раздаче буклетов
11.	Организация работы в популярных социальных сетях – не реже 1 раза в месяц;	в течение года	Ссылки мероприятий Инстаграмм
12.	Создание популяризационных медиаматериалов (видео ролики) – не менее 4 шт.;	февраль июнь август ноябрь	Публикация видеороликов на сайте
13.	Организация и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики - не менее 15 шт.;	в течение года	Отчет о проведении презентаций на сайте и странице Инстаграмм консультативных пунктов ЧР
14.	Разработка и выпуск раздаточных материалов о Проекте.	в течение года	Журнал по раздаче буклетов
15.	Формирование Экспертного совета Проекта	до 10 января	Приказ утвержден МО
<b>Организация и проведение мероприятий для педагогов и родителей</b>			
16.	Круглый стол «Зависимость детей от гаджетов»	12 апреля	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
17.	Круглый стол «Семинар Мотивация – один из компонентов готовности к обучению в школе»	14 сентября	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
18.	Круглый стол " Основные принципы индивидуального консультирования ".	23 декабря	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
19.	Круглый стол с родителями по теме: "Знаю ли я своего ребенка?"	15 июля	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
20.	Мастер класс «Девиантный школьник: профилактика и коррекция отклонения»	21 октября	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм

21.	Круглый стол «Профилактика и коррекция агрессивного поведения детей»	10 июня	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
<b>Организация и проведение мероприятий для педагогов и родителей</b>			
22.	Семинар «Проблемы психологической безопасности и профилактика суицидального поведения детей и подростков»	24 февраля	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
23.	Семинар «Отклоняющееся поведение: причины и профилактика».	10 марта	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
24.	Семинар «Кризисные состояния у детей подростков»	11 мая	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
25.	Семинар «особенности общения и развития личности ребенка»	11 августа	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
26.	Семинар: "Как рассказать родителям о риске детского суицида"	10 ноября	Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграмм
<b>Итоговое мероприятие</b>			
27.	Организация Родительского форума по результатам реализации проекта	до 15 Декабря 2022 г.	Отчет по мероприятию