

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ПАЧХЪАЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ ПСИХОЛОГО – ХЪЕХАРХОЙН А,
ЛОБРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГЮБНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ»



Н.Ю. Теучеж

2021 г.

План работы
проведения социально-психологического тестирования
в Чеченской Республике на 2021 год

г. Грозный, 2021г.

№	Наименование	Сроки	Исполнители	Результат
1	Проведение информационно-пропагандистской работы в общеобразовательных организациях, при участии сотрудников правоохранительных органов и учреждений здравоохранения, с целью проведения разъяснительной работы среди обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных представителей) о необходимости прохождения СПТ, об уменьшении отказов от участия в СПТ и расширении охвата обучающихся мероприятиями по СПТ. Проведение мотивационных групповых и индивидуальных бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями)	06.09.2021г. - 01.10.2021г.	Образовательные Организации Чеченской Республики	Отчет
2	Организация и проведение родительских собраний в образовательных организациях по проведению СПТ в 2020/2021 учебном году	06.09.2021г.- 20.09.2021г.	Образовательные Организации Чеченской Республики	Отчет
3	Размещение информации об актуальности проведения СПТ на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях информационно телекоммуникационной сети «Интернет»	01.09.2021г.- 01.10.2021г.	Образовательные Организации Чеченской Республики	Отчет на сайте
4	Создание и утверждение комиссии из числа работников общеобразовательной организации по обеспечению организационно-технического сопровождения тестирования, расписания тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям)	13.09.2021г.	Директора ОО	Отчет на сайтах
5	Организация и проведение СПТ	20.09.2021г.- 31.10.2021г.	Образовательные Организации Чеченской Республики	Статистический отчет
6	Обработка и анализ результатов СПТ с момента получения от образовательных организаций, проводящих СПТ	С 1 по 25 ноября 2021г.	Образовательные Организации Чеченской Республики	Отчет

7	Информирование о результатах СПТ антинаркотической комиссии Чеченской Республики	1 декабря 2021г.	ГБУ «РЦППМСП»	Аналитическая справка
8	Предоставление справки исполнительной власти и Министерство здравоохранения Чеченской Республики в сфере охраны здоровья итоговый акт результатов СПТ с указанием образовательных организаций, принявших в нем участие (с информацией об адресах образовательных организаций, количестве обучающихся, подлежащих СПТ)	1 декабря 2021г.	ГБУ «РЦППМСП»	Аналитическая справка

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ПАЧХЪАЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ ПСИХОЛОГО – ХЪБЕХАРХОЙН А,
ЛОБРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГЮБНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ»



Н.Ю. Теучеж

2021 г.

Календарный план
 проведения социально-психологического тестирования лиц,
 обучающихся в образовательных организациях

№ п/п	Муниципальные и государственные организации	Время проведения
Информационно-мотивационная работа		
1	Общеобразовательные организации	06.09.2021г.- 01.10.2021г.
2	Профессиональные образовательные	06.09.2010г.- 01.10.2021г.
Проведение СПТ		
1	Общеобразовательные организации	20.09.2021г.- 31.10.2021г.
2	Профессиональные образовательные	20.09.2021г.- 01.11.2021г.